



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
(ФАДН России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Трубниковский переулок, д. 19, Москва, 121069

19.04.2019 № 2714-01.1-22-мч

На № _____ от _____

Министерство
экономического развития
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 74 приказа Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 532 ФАДН России представляет данные мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532, по итогам реализации мероприятий во втором квартале 2019 года.

Данные мониторинга сформированы с использованием портала государственных программ в форме электронного документа с удостоверением усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

М.В.Ипатов

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Отчетный период: II квартал 2019 г.

Наименование государственной программы: Реализация государственной национальной политики.

Ответственный исполнитель: Федеральное агентство по делам национальностей

| № п/п | Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|---|--|--|---|---|---|--|---|-----------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Средняя бюджетная ставка на отчетную дату, тыс. руб. | Презумптивно ГП | Касовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа 13. Реализация государственной национальной политики. | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| X | | X | X | X | X | X | X | 3 227 067,80 | 2 378 501,40 | 560 155,20 | 1 807 833,02 |
| X | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества | X | X | 31.12.2025 | X | X | X | 1 924 397,70 | 1 119 983,60 | 154 330,20 | 1 266 621,53 |
| | | | | | | | | 1 859 414,10 | 1 055 000,00 | 150 469,50 | 1 203 414,10 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Поддержка некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности | X | Березовская Анастасия Михайловна. Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | по состоянию на 1.07.2019 заключено 36 соглашений с некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности, из них 25 соглашений по истечению предыдущих лет и 11 соглашений 2019 года. | 1 859 414,10 | 1 055 000,00 | 150 469,50 | 1 203 414,10 |
| 1.1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1.1 Заключение соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности | включено в план реализации государственной программы | Березовская Анастасия Михайловна. Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 30.05.2019 | 30.07.2019 | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.2 | Контрольное событие 1.1.1.2 Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности | включено в план реализации государственной программы | Березовская Анастасия Михайловна. Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 15.06.2019 | 15.06.2019 | | X | X | X | X | X |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Организация системной работы с федеральными национально-культурными ассоциациями в рамках сотрудничества с ФАДН России Консультативного совета | X | Булатов А.О., начальник управления по укреплению общественного сотрудничества с представителями этнокультурных сообществ на территории национальностей и религиозной почте ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | X | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Реализация мер по развитию национальностей и их взаимодействию с институтами гражданского общества Российской нации, упрочения мира и согласия | X | Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2025 | | X | | 64 983,60 | 64 983,60 | 3 860,70 | 63 207,43 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Проведение Всероссийского патриотического межрегионального лагеря молодежи мира и согласия | X | Степаненко О.Ю., начальник управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | X | X | | 14 094,70 | 14 094,70 | 0,00 | 13 812,80 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Проведение молодежного этнокультурного лагеря «Диалог культур» | X | Степаненко О.Ю., начальник управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | X | X | | 5 125,30 | 5 125,30 | 1 460,70 | 4 869,03 |

| № п/п | Наименование НИП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Финансовый результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | | | Закончено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Сведения бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 Субсидии на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Мануш" | X | Степченко О.Ю., начальник Управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 36 525,60 | 36 525,60 | 0,00 | 36 525,60 |
| 1.2.3.1 | Контрольное событие 1.2.3.1 Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Мануш" | включено в план реализации государственной программы | Степченко О.Ю., начальник Управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 15.02.2019 | 13.02.2019 | | X | X | X | X | X |
| 1.2.3.2 | Контрольное событие 1.2.3.2 Проведен экспертно-аналитический мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы "Осуществление мероприятий по развитию культуры в субъектах Российской Федерации" (бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Мануш" | включено в план реализации государственной программы | Степченко О.Ю., начальник Управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 20.04.2019 | 20.04.2018 | | X | X | X | X | X |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 Организация и проведение Всероссийского Форума творческой молодежи "Золотого горшка" | X | Степченко О.Ю., начальник Управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 9 238,00 | 9 238,00 | 2 400,00 | 8 000,00 |
| Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Укрепление общероссийской гражданской идентичности | X | Федеральное агентство по делам национальностей | X | X | X | X | 371 445,10 | 374 484,20 | 120 159,00 | 339 502,66 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Поддержка мероприятий субъектов Российской Федерации, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России | X | Берюшеская Анастасия Михайловна, Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 326 115,90 | 341 266,80 | 118 621,40 | 326 115,90 |
| 2.1.1.1 | Контрольное событие 2.1.1.1 Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | включено в план реализации государственной программы | Берюшеская Анастасия Михайловна, Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 15.02.2019 | 13.02.2019 | | X | X | X | X | X |
| 2.1.1.2 | Контрольное событие 2.1.1.2 Проведен экспертно-аналитический мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы "Осуществление мероприятий по развитию культуры в субъектах Российской Федерации" (бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Мануш" | включено в план реализации государственной программы | Берюшеская Анастасия Михайловна, Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 20.04.2019 | 20.04.2019 | | X | X | X | X | X |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Проведение международного фотокурса «Русская цивилизация» | X | Степченко О.Ю., начальник Управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование ЦПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Фактическая дата окончания мероприятия, наступления контрольного события | Оказана ли поддержка конкурентоспособности мероприятия, наступления контрольного события | Финансовый результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Средняя бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрены ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.2.4 Проведение социологического мониторинга основных показателей состояния межнациональных отношений | X | Савельев А.Е., начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | X | X | | 4 735,40 | 4 735,40 | 0,00 | 1 419,96 |
| 2.2.5 | Мероприятие 2.2.5 Проведение Междугородного политологического форума «Российский Кавказ» (с проведением в рамках форума политологической школы «Ясли»)» | X | Слепченко О.Ю., начальник Управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | X | X | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Мероприятие 2.2.6 Реализация выставочного проекта «Многонациональная Россия» | X | Слепченко О.Ю., начальник Управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | X | X | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 970,00 |
| 2.2.7 | Мероприятие 2.2.7 Издание призовочника к общероссийскому печатному изданию, направленному на расширение знаний о традициях и культуре народов России | X | Слепченко О.Ю., начальник Управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | X | X | | 5 125,30 | 5 125,30 | 1 537,60 | 5 125,30 |
| 2.2.8 | Мероприятие 2.2.8 Проведение Междугородного фестиваля искусств «Мир Кавказа» | X | Медведевский Владимир Ростиславович, Министр культуры Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации | 31.12.2021 | X | X | | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 3 871,50 |
| Подпрограмма 3. Русский язык и язык народов России | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | X Основное мероприятие 3.2 Поддержка языков народов России | X | X | X | X | X | | 56 800,00 | 45 900,00 | 24 939,00 | 24 939,00 |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Проведение форума-диалога "Языковая политика: общероссийская экспертиза" | X | Слепченко О.Ю., начальник Управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | X | X | | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Проведение междугородной формы «Гол языков коренных народов в России» | X | Иттов М.В., заместитель руководителя ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 30.03.2019 | X | X | С 20 по 22 марта в г. Улан-Удэ состоялась Междугородная форма «Гол языков коренных народов в России» Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций прошлаго года 2019 год. Междугородным годом языков коренных народов. Он направлен на привлечение пристального внимания к глобальным рискам, которые угрожают языкам коренных народов, и, следовательно, языковой идентичности. | 15 654,99 | 15 654,99 | 15 654,00 | 15 654,00 |
| Мероприятие 3.2.2: Не реализовано | | | | | | | | | | | |
| Меры по реализации мероприятий и контрольных событий в их исполнении на ход реализации ГП | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | Контрольное событие 3.2.2.1 Проведение междугородной формы «Гол языков коренных народов в России» | X | Слепченко О.Ю., начальник Управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 30.03.2019 | 22.03.2019 | X | | X | X | X | X |
| 3.2.2.2 | Мероприятие 3.2.2.2 Проведение междугородного культурно-образовательного проекта «Гол языков коренных народов в России» | X | Иттов М.В., заместитель руководителя ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 30.03.2019 | X | X | | 25 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование ЦП, основного мероприятия, федерального государственного задания, федерального государственного задания, федерального государственного задания | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Планируемая дата окончания реализации контрольного события | Фактическая дата окончания мероприятия | Оценочная дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|---|------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Средняя бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Касовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 Проведение конференции "Мастер-класс учителей родного языка" | X | Интон М.В., Заместитель руководителя ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 30.04.2019 | | X | | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 780,00 |
| | Принимая во внимание отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их планирование на ход реализации ГП | | | | | | | | | | |
| | Меры по реализации минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | | | | | | | | | | |
| 3.2.4.1 | Контрольное событие 3.2.4.1 Проведение мероприятия "Мастер-класс учителей родного языка" | выполнено в полном объеме | Самойлова О.Ю., начальник Управления по делам национальностей | 30.04.2019 | 22.03.2019 | | X | X | X | X | X |
| 3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 Проведение информационно-просветительской кампании "Коренные народы России" | X | Интон М.В., Заместитель руководителя ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 6 505,01 | 6 505,01 | 6 505,00 | 6 505,00 |
| 3.2.6 | Мероприятие 3.2.6 Проведение конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Облачное слово» | X | Интон М.В., Заместитель руководителя ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.10.2019 | | X | | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4: Коренные малочисленные народы Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Содействие участию коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов государственного и местного управления | X | Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2025 | X | X | X | 161 479,70 | 162 804,10 | 30 930,30 | 153 631,70 |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 Создание условий для участия коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов государственного и местного муниципального управления | X | Герасимова Анастасия Михайловна, Начальник Управления по делам национальностей, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2 Проведение заседаний Экспертного совета по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации при ФАДН России | X | Герасимова Анастасия Михайловна, Начальник Управления по делам национальностей, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Содействие культуре и традиционному образу жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации | X | Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2025 | | X | | 7 848,00 | 7 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Мероприятие 4.2.1 Организация и проведение Всероссийского молодежного форума коренных малых народов "Российский Север" | X | Бугрова А.В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи, Федеральное агентство по делам молодежи | 31.12.2021 | | X | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Мероприятие 4.2.2 Проведение Международного фестиваля искусства и народного творчества "Формы-узоры-традиции" | X | Мельникова Надежда Ростиславовна, Министр культуры Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации | 31.12.2021 | | X | | 1 157,00 | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование ИИП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события (ожидаемое значение контрольного события) | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|---|--|--|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.2.3 | Мероприятие 4.2.3 Проведение смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | X | Мельников Владимир Ростиславович, Министр культуры Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации | 31.12.2021 | | X | | 1 691,00 | 1 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | X | Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2025 | | X | | 153 631,70 | 154 956,10 | 30 930,30 | 153 631,70 |
| 4.3.1 | Мероприятие 4.3.1 Описание государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | X | Берникова Анастасия Михайловна, Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 153 631,70 | 154 956,10 | 30 930,30 | 153 631,70 |
| 4.3.1.1 | Контрольное событие 4.3.1.1. Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий федеральным субъектам Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | включено в план реализации государственной программы | Берникова Анастасия Михайловна, Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 15.02.2019 | 13.02.2019 | | X | X | X | X | X |
| 4.3.1.2 | Контрольное событие 4.3.1.2. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий субъектам Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | включено в план реализации государственной программы | Берникова Анастасия Михайловна, Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 20.04.2019 | 20.04.2019 | | X | X | X | X | X |
| 4.3.2 | Мероприятие 4.3.2 Подготовка предложений по совершенствованию законодательных актов Российской Федерации в сфере реализации гарантий прав коренных малочисленных народов Российской Федерации | X | Берникова Анастасия Михайловна, Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | Контрольное событие 4.3.2.1. Отчет в Правительство Российской Федерации о ходе реализации раздела I Плана реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | включено в ведомственный план | Берникова Анастасия Михайловна, Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 20.03.2019 | 22.03.2019 | | X | X | X | X | X |
| Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 37 779,10 | 37 779,10 | 8 956,50 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Научно-методическое и информационное сопровождение социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | X | Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2025 | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | X | Савельев Д.Е., начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование ИЦП, основного мероприятия ИЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Планируемая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|---|------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Средняя бюджетная нагрузка на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Касовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.1.1.1 | Контрольное событие 5.1.1.1 Организация и проведение круглых столов с участием представителей федеральных национальных культурных автономий | включено в план реализации государственной программы | Савельев Д.Е., начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.03.2019 | | | X | X | X | X | X |
| 5.1.2 | Мероприятие 5.1.2 Содействие органам власти в сфере культуры Российской Федерации в реализации культурной адаптации и интеграции мигрантов | X | Савельев Д.Е., начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1 | Контрольное событие 5.1.2.1 Проведен анализ состояния работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры и культурной адаптации и интеграции мигрантов | включено в план реализации государственной программы | Савельев Д.Е., начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 30.06.2019 | 30.06.2019 | | X | X | X | X | X |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию мигрантов | X | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 31.12.2025 | | X | | 37 779,10 | 37 779,10 | 8 956,50 | 0,00 |
| 5.2.1 | Мероприятие 5.2.1 Прием и содержание беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами | X | Конюшенков Владимир Александрович, Министр внутренних дел Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации | 31.12.2021 | | X | | 23 233,60 | 23 233,60 | 8 442,60 | 0,00 |
| 5.2.2 | Мероприятие 5.2.2 Прием и содержание вынужденных переселенцев | X | Конюшенков Владимир Александрович, Министр внутренних дел Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации | 31.12.2021 | | X | | 14 545,50 | 14 545,50 | 513,90 | 0,00 |
| Подпрограмма 6. Российское качество | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 Создание условий для привлечения членов казахских обществ к несению государственной и иной службы | X | Федеральное агентство по делам национальностей | X 31.12.2025 | X | X | X | 6 311,70 0,00 | 6 311,70 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6.1.1 | Мероприятие 6.1.1 Работа по привлечению членов казахских обществ к несению государственной и иной службы российского качества | X | Булатов А.О., начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Мероприятие 6.1.2 Организационно-методическое обеспечение деятельности Межведомственного координационного комитета по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского качества до 2020 года | X | Булатов А.О., начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Планируемая дата реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | | | Зачислено контракта на отчетную дату, тыс. руб. |
|---------|--|--|--|---|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Средняя бюджетная нагрузка на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | КС 6.1.2.2. Данное мероприятие реализуется заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – председателем Межведомственной комиссии П.Д. Мутово перенесено на второе полугодие 2019 г. | | | | | | | | | |
| 6.1.2.1 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | | Управление по укреплению общественного согласия, взаимодействие с экспертными организациями на национальном и региональном уровне, реализация по линии ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 28.02.2019 | 26.02.2019 | | X | X | X | X | X |
| 6.1.2.2 | Контрольное событие 6.1.2.2. Проведен анализ хода реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении качества российского качества до 2020 года | включено в план реализации государственной программы | Управление по укреплению общественного согласия, взаимодействие с экспертными организациями на национальном и региональном уровне, реализация по линии ФАДН России, Федеральное агентство по делам национальностей | 30.06.2019 | | 30.09.2019 | X | X | X | X | X |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2. Сохранение самобытной культуры и обеспечение участия российского качества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | X | Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2025 | | X | | 6.311,70 | 6.311,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 | Мероприятие 6.2.1. Проведение Всероссийского фольклорного конкурса "Калейдоскоп" | X | Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации | 31.12.2021 | | X | | 6.311,70 | 6.311,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | КС 6.2.1.1.8 связи с изменением подходов к проведению фольклорного конкурса сроки подготовки рабочей документации будут осуществлены в ближайшее время. | | | | | | | | | |
| | Меры по реализации мероприятия 6.2.1.1. Проведение Всероссийского фольклорного конкурса "Калейдоскоп" | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.1 | Контрольное событие 6.2.1.1. Проведен Всероссийский фольклорный конкурс "Калейдоскоп" | включено в план реализации государственной программы | Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации | 30.06.2019 | | 30.09.2019 | X | X | X | X | X |
| | | Подпрограмма 7. Профнаставная программа на национальном и региональном уровне | | | | | | | | | |
| X | | X | X | X | X | X | X | 441 867,70 | 441 867,70 | 140 226,60 | 1 119,13 |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1. Мониторинг в сфере профессиональных и неформальных отношений | X | Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2025 | | X | X | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование ННП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Планируемая дата наступления мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события (ожидаемое значение контрольного события) | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---------|---|---|---|--|--|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.1.1 | Мероприятие 7.1.1 Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | X | Савилов Д.Е. - начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДП России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1.1 | Контрольное событие 7.1.1.1 Подготовка отчетов о работе системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межэтнических конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и преемственности взаимодействия оперативного реагирования на конфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации и отчетном году | исключено в план реализации государственной программы | Савилов Д.Е. - начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДП России, Федеральное агентство по делам национальностей | 20.02.2019 | 20.02.2019 | | X | X | X | X | X |
| 7.1.1.2 | Контрольное событие 7.1.1.2 Подготовка и публикация отчетов о результатах мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межэтнических конфликтов отчетном в году | исключено в план реализации государственной программы | Савилов Д.Е. - начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДП России, Федеральное агентство по делам национальностей | 01.04.2019 | 01.04.2019 | | X | X | X | X | X |
| 7.1.1.4 | Контрольное событие 7.1.1.4 Проведено информационно-просветительские мероприятия «Повышение эффективности реализации государственной национальной политики» | исключено в план реализации государственной программы | Савилов Д.Е. - начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДП России, Федеральное агентство по делам национальностей | 30.06.2019 | 30.06.2019 | | X | X | X | X | X |
| 7.1.2 | Мероприятие 7.1.2 Проведение социального мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | X | Савилов Д.Е. - начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДП России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Основное мероприятие 7.2 Реализация мер по профилактике и предупреждению возможных разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды | X | Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2025 | | X | | 379 867,70 | 379 867,70 | 140 220,60 | 1 119,13 |
| 7.2.1 | Мероприятие 7.2.1 Проведение комплексных социологических исследований, направленных на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях | X | Савилов Д.Е. - начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДП России, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 4 047,00 | 4 047,00 | 0,00 | 1 119,13 |
| 7.2.2 | Мероприятие 7.2.2 Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама | X | Котлов Михаил Михайлович, Министр науки и высшего образования. Отсутствует | 31.12.2021 | | X | | 235 165,00 | 235 165,00 | 67 639,00 | 0,00 |

| Ж/п/п | Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФНП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Отчетный период исполнения | Планируемая дата окончания реализации контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Средняя бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 7.2.3 Мероприятие 7.2.3.1. Повышение уровня методического, организационного и технического обеспечения подготовки экспертов по методическим вопросам, экспертно-методические работы и мероприятия в области истории и культуры ислама | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | X | | 31.12.2021 | | X | | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 7.2.4 | Мероприятие 7.2.4.1. Повышение работ по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подготовки экспертов по профилю историко-культурного наследия, экспертно-методические работы и мероприятия в области истории и культуры ислама | X | | 31.12.2021 | | X | | 60 655,70 | 60 645,70 | 32 381,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | |
| X | | X | X | X | X | X | X | 226 986,80 | 189 371,00 | 80 619,60 | 22 019,00 |
| 8.1 | Основное мероприятие 8.1.1. Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализации государственной программы "Развитие государственной национальной политики" | X | | 31.12.2025 | | X | | 204 286,80 | 166 671,00 | 74 013,90 | 0,00 |
| 8.1.1 | Мероприятие 8.1.1.1. Обеспечение деятельности Центрального аппарата ФАДН России | X | | 31.12.2021 | | X | | 204 286,80 | 166 671,00 | 74 013,90 | 0,00 |
| 8.1.1.1 | Контрольное событие 8.1.1.1.1. Осуществление подготовки и сдачи отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) | | | 25.04.2019 | 25.04.2019 | X | X | X | X | X | X |

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---------|--|--|--|--|---|--|--|---|------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | Средняя бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрены ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 8.1.2 | Мероприятие 8.1.2 Мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации | X | Березовская Анастасия Михайловна, Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.1.2.1 | Контрольное событие 8.1.2.1 Подготовка правовых актов, необходимых для обеспечения реализации государственной программы | включено в план реализации государственной программы | Березовская Анастасия Михайловна, Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 01.03.2019 | 28.02.2019 | | X | X | X | X | X | |
| 8.1.2.1 | Контрольное событие 8.1.2.1 Подготовка правовых актов, необходимых для обеспечения реализации государственной программы | включено в план реализации государственной программы | Березовская Анастасия Михайловна, Начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики, Федеральное агентство по делам национальностей | 25.04.2019 | 18.04.2019 | | X | X | X | X | X | |
| 8.3 | Основное мероприятие 8.3 Развитие кадрового потенциала в сфере реализации государственной национальной политики | X | Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2025 | | X | | 22 700,00 | 22 700,00 | 6 605,70 | 22 019,00 | |
| 8.3.1 | Мероприятие 8.3.1 Организация обучающих семинаров по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации | X | Сметченко О.Ю., начальник Управления делами, Федеральное агентство по делам национальностей | 31.12.2021 | | X | | 22 700,00 | 22 700,00 | 6 605,70 | 22 019,00 | |